



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

### INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2016

Teniendo en cuenta que el plan de acción es una herramienta que facilita llevar a cabo los fines planteados, a través, una adecuada definición de los objetivos y metas, permitiendo definir indicadores que faciliten el seguimiento de las acciones y la toma oportuna de decisiones dentro de la Entidad. Dentro del plan de acción, se reflejan los resultados y avances alcanzados

La corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta para la vigencia 2016 radico en el banco de proyectos del municipio de Armenia

A continuación se relaciona Los siguientes proyectos con el cumplimiento de avance de la meta de producto y meta financiera con corte a junio 30 de 2016.

### EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN A JUNIO 30 DE 2016

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Armenia Turismo con Calidad	4 puntos de información operando permanentemente	100	\$32.400	\$ 26.000	80

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$ 32.400.000 millones de pesos, se ejecutaron \$ 26.000.000 millones de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 80%. Quedando pendiente por ejecutar la suma de \$ 6.400.000

En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 100% de la meta física se contó una cuenta en Twitter donde se atienden inquietudes 4 puntos de información operando permanentemente.

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento	% de cumplimiento presupuestal



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

		proyecto a la fecha de corte	presupuestal	presupuestal	
Armenia un paraíso para el turismo	12 actividades de promoción turística de la ciudad	50	\$ 17.600.000	\$ 5.000.000	28%

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$17.600.000 millones de pesos, se ejecutaron \$5.000.000 millones de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 28%. Quedando pendiente por ejecutar la suma de \$ 12.600.000

En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 50% de la metafísica, es decir de 12 actividades programadas se realizaron 6 con los siguientes eventos:

En la Vitrina Turística de Anato, Red Nacional de PITS, Semana Santa, durante el mes de Abril se contó con la publicación de un artículo en la Revista ADA, referente al Yipao, Expo Eje Café y Oferturismo.

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Articulación de Educación y Cultura	15 actividades de fortalecimiento de la Banda Sinfónica Juvenil	53	\$ 100.000.000	\$ 20.000.000	20%

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$100.000.000 millones de pesos, se ejecutaron \$ 20.000.000 millones de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 20%. Quedando pendiente por ejecutar la suma de \$ 80.000.000

En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 53%, se observa que ese porcentaje de cumplimiento corresponde a 8 actividades de presentación de la banda de las 19 actividades que contempla el contrato de contacto social cuyo objeto contractual consiste: facilitar la realización de las presentaciones de la banda



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

sinfónica juvenil de armenia, para realización de 19 conciertos musicales en diferentes sitios de la ciudad y una salida a nivel nacional. Situación que permite considerar que la medición de la meta de producto no se hace conforme a un mecanismo preestablecido por la entidad.

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Actividades realizadas	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Articulación de Educación y Cultura	20 actividades de fomento y promoción de lectura a través de la Biblioteca Municipal	80	16	\$ 71.400.000	\$ 58.300	82%

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$71.400.000 millones de pesos, se ejecutaron \$58.300.000 millones de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 82%. Quedando pendiente por ejecutar la suma de \$ 13.100.000

En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 80%, es decir que de 20 actividades programadas se han realizado 16 correspondientes a actividades de lectura y escritura con los programas de la Biblioteca Municipal y el Yipao del Libro

Que una vez analizados los contratos que se han realizado en la biblioteca en el cumplimiento al objeto del proyecto son los siguientes

Contrato 015 de 2016 a nombre de óscar modera Garay valor 25.300.000

Cuyo objeto consiste en fomentar hábitos de lectura y escritura e los niños durante 4 días al mes.

Contrato 014 de 2016 a nombre de Jonatán STick Campos Núñez por valor de \$ de 5.000.000, cuyo objeto consistió en realizar capacitaciones a la población en situación de discapacidad.

Contrato 020 de 2016 a nombre de patricia del Carmen Zuluaga Peláez- por valor de \$ 6000.000 de pesos, cuyo objeto realizar actividades para la promoción de la lectura y escritura



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Contrato 034 de 2016 a nombre **Jonatán STick campos** por valor de \$ 12.000.000, cuyo objeto contractual consiste en realizar en la sala conectando sentido de la biblioteca municipal, la promoción de lectura del uso de dispositivos electrónicos para las actividades de lectura y escritura en la población de discapacidad.

Contrato 046 de 2016 a nombre **patricia Zuluaga Peláez** por valor de 12.000.000, cuyo objeto contractual consiste en realizar actividades de promoción de lectura y escritura, en la biblioteca.

Contrato 037 de 2016 a nombre de **asociación de sordos del Quindío A sorquín** Por valor de 3000.000 cuyo objeto consiste en realizar talleres de lectura a través del lenguaje de señas duración del contrato.

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Actividades realizadas	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Articulación de Educación y Cultura	8 Proyectos de Innovación y Creación apoyados	50	4	\$ 153.000.000	\$ 91.800.000	60 %

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$ 153.000.000. Millones de pesos, se ejecutaron \$91. 800.000 millones de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 60 %. Quedando pendiente por ejecutar la suma de \$ 62.800.000

En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 50 %, es decir que de 8 actividades programadas se han realizado 4 correspondientes a las siguientes actividades según el seguimiento al plan de acción a junio 30 de 2016

Con los siguientes contratos:

Contrato 045 de 2016 a nombre **Fundación artistas azul y sol operayasos** por valor de 10.000.000

Contrato 016 a nombre de **Karen Kaisal** por valor \$ 41.800.00 cuyo objeto contractual consistió en apoyo a proyecto artístico de innovación dando continuidad al programa institucional **Cine Bajo las Estrellas**

Contrato 032 de 2016 a nombre de la **fundación Danzar** por valor de \$ 15.000.000 cuyo es realizar la segunda versión de **Danza Fest**.



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Actividades realizadas	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Articulación de Educación y Cultura	10 Procesos de investigación y educación	60	6	\$ 161,700.000	\$ 122.720.000	76 %

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$ 161.700.000 de pesos, se ejecutaron \$ 122.720.000 de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 76 %. Quedando pendiente por ejecutar la suma de \$ 38.980.000

En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 60%, es decir que de 10 actividades programadas se han realizado 6 correspondientes a las siguientes actividades según el seguimiento al plan de acción a junio 30 de 2016 columna observaciones 11 Presentaciones de Teatro y Danza con contenido Educativo, proyecto Soy Cuyabro. Talleres Lúdicos con Arcilla, XIII Temporada de Teatro "Ciudad de Fantasía", Expoeje Café, Proyecto Banda marcha. Cada uno con los respectivos contratos.

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Actividades realizadas	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Articulación de Educación y Cultura	11 actividades durante la celebración del Aniversario de la Ciudad	9	1	\$ 419.385.000	\$ 65.000.000	15 %



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$ 419.385.000 de pesos, se ejecutaron \$ 65.000.000 de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 15 %. Quedando pendiente por ejecutar la suma de \$ 344.385.000

Seguimiento al plan de Acción informa que la ejecución en la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con el 9%, es decir que de 11 actividades programadas se han realizado 1 correspondientes al contrato del reinado de la chapolera.

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Actividades realizadas	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Articulación de Educación y Cultura	7 eventos artísticos y culturales realizados	57	4	\$ 110.000.000	\$ 73.000.000	63 %

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$ 110.000.000 de pesos, se ejecutaron \$ 73.000.000 de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 63 %. Quedando pendiente por ejecutar la suma de \$ 37.000.000

En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con un 57%, es decir que de 7 actividades programadas se han realizado 4 correspondientes semana santa 3 presentaciones artísticas, celebración del día del niño, festival Internacional de poesía.

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Actividades realizadas	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Patrimonio cultural	1 actividad para la preservación del Paisaje	0	0	\$ 20.000.000	\$ 0	0 %



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Cultural	Cafetero					
----------	----------	--	--	--	--	--

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$ 20.000.000 de pesos, se ejecutaron \$ 0% de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 0 %. Quedando pendiente por ejecutar todo el recurso. En la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con un 0%, es decir que no se realizó ninguna actividad.

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Actividades realizadas	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Patrimonio cultural	1 campaña de promoción de riquezas culturales	0	0	\$ 40.000.000	\$ 0	0 %

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$ 40.000.000 de pesos, se ejecutaron \$ 0% de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 0 %. Quedando pendiente por ejecutar todo el recurso. Seguimiento al plan de Acción informa que la ejecución en la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con un 0%, es decir que no se realizó ninguna actividad.

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Actividades realizadas	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Patrimonio cultural	4 actividades de mantenimiento de los bienes culturales del municipio	0	0	\$ 35.000.000	\$ 0	0 %



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$ 35.000.000 de pesos, se ejecutaron \$ 0% de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 0 %. Quedando pendiente por ejecutar todo el recurso

Seguimiento al plan de Acción informa que la ejecución en la meta física para el primer semestre de 2016 cumplió con un 0%, es decir que no se realizó ninguna actividad

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Actividades realizadas	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Destinar del 100% del recaudo de la estampilla pro cultura para la seguridad del artista		0	0	101.200.000	0	0

En ejecución financiero, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$ 101.200.000 pesos, se ejecutaron \$ 0 pesos, alcanzando una ejecución financiera de 0%. Quedando pendiente por trasladar todo el recurso

En seguimiento se encontró que la entidad de acuerdo al recaudo realizado por la estampilla pro cultura a junio 30 que ascendió a la suma de \$ 459.825.176 le corresponde el 10% para seguridad del artista, el cual le corresponde la suma de \$ 45.982.517.6 que debe trasladar a la cuenta de seguridad del artista

Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Actividades realizadas	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% de cumplimiento presupuestal
Destinar del 100 % del recaudo de la estampilla		0	0	\$ 202.400.000	77.719.000	38 %





**Corporación de Cultura y Turismo de Armenia**

pro cultura el 20% para el pasivo pensional						
---	--	--	--	--	--	--

En ejecución financiera, para el primer semestre de 2016, se programaron recursos por \$ 202.400.000 pesos, se ejecutaron \$ 77.719.000 de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 38%. Quedando pendiente por trasladar 124.681.000

En el seguimiento se encontró que la entidad a la fecha d corte junio 30 de 2013debio trasladar para el pasivo pensional la suma de \$ 91.956.00 de los cuales ha trasladado la suma de \$ 77.719.200 la diferencia de \$14.245.835 debe trasladar para el pasivo pensional conforme a la Ley 666 de 2001

Lucelly Peña Rojas  
Asesora

R-DD-PDE-003 Versión 14  
18/07/2016

