

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Desarrollo Procesos de Lectura y Escritura Armenia

#### Código BPIN

2018630010157

#### Sector

Cultura

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 26/07/2017 10:59:02

**Identificador:** 49271

**Formulador:** MARIA FERNANDA FERNANDEZ GRANADA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

#### Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

#### Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

En Defensa del Bien Común

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

5. PROGRAMA CULTURA, ARTE Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Subprograma: Lectura, escritura y bibliotecas

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sigamos Adelante

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mas Ciudad

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Armenia Mas Cultura

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja cobertura en talleres de Lectura y Escritura para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de las zonas urbanas y rurales de Armenia.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de Armenia tiene una baja cobertura en talleres de lectura y escritura para atender la demanda de la población.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

1334 actividades de lectura realizadas para atender una población de 298.000 habitantes.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Contratación oportuna de personal idóneo para la realización de talleres de lectura y escritura en la ciudad de Armenia.	1.1 Recursos limitados para ampliar la oferta de talleres de lectura y escritura.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja cobertura de la población en la participación de talleres de lectura y escritura en la ciudad de Armenia.	1.1 Pérdida de competitividad del Municipio frente a otros en la formación de hábitos lectores.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Armenia - Quindío</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Incrementar la cobertura de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia.</p>	<p>Contratar el personal idóneo para realizar los talleres de lectura y escritura enfocados a toda la población de la ciudad de Armenia.</p>
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Armenia - Quindío</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acceder a talleres de lectura y escritura enfocados a toda la población.</p>	<p>Brindar los espacios en las comunas o barrios para la realización de los talleres de lectura y escritura</p>

### 02 - Análisis de los participantes

A través de los Planes de Desarrollo Comunal se han identificado las necesidades de la comunidad accediendo a espacios para la promoción de lectura y escritura.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

298.199

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Quindío <b>Municipio:</b> Armenia <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

298.199

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Quindío <b>Municipio:</b> Armenia <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>		

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	143.932	DANE
	Femenino	154.267	DANE

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Baja cobertura en talleres de Lectura y Escritura para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de las zonas urbanas y rurales de Armenia.

#### Objetivo general – Propósito

Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones públicas y privadas.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Talleres de lectura y/o escritura	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1.338 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	Seguimiento Plan de Acción

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Contratación oportuna de personal idóneo para la realización de talleres de lectura y escritura en la ciudad de Armenia.	Talleres de lectura y/o escritura realizados en la zona rural y urbana de Armenia.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Recursos limitados para ampliar la oferta de talleres de lectura y escritura.	Gestionar recursos para la realización de talleres de lectura y escritura.

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



**Alternativa 1. Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Talleres de lectura y escritura

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Ampliar la cobertura de talleres de lectura y escritura para la población de la ciudad de Armenia

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	1.338,00	1.336,00	2,00
2018	1.338,00	1.338,00	0,00

**Alternativa:** Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones publico y privada. Descentralizar la Biblioteca Publica municipal realizando un proceso continuo de lectura y escritura, a los CDC de las comunas de la ciudad, con el fin de dar cobertura a mas población.

**Alternativa:** Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Quindío <b>Municipio:</b> Armenia <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Otros

**Alternativa:** Incrementar el número de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 190.897.579

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 190.897.579

Talleres de lectura y/o escritura realizados en la zona rural y urbana de Armenia.

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de promoción de actividades culturales</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de eventos de promoción</p> <p><b>Cantidad:</b> 1.338,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 190.897.579</p>	<p>1.1.1 Talleres de lectura y escritura a todas las comunidades y sectores de la ciudad. Talleres en la Sala Conectando Sentidos, Braille, Leguaje de Señas, uso de la tecnología Ama la lectura, y Yipao del Libro</p> <p><b>Costo:</b> \$ 190.897.579</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**Alternativa:** Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

**Actividad 1.1.1 Talleres de lectura y escritura a todas las comunidades y sectores de la ciudad. Talleres en la Sala Conectando Sentidos, Braille, Leguaje de Señas, uso de la tecnologia Ama la lectura, y Yipao del Libro**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$190.897.579,00
<b>Total</b>	<b>\$190.897.579,00</b>

Periodo	Total
0	\$190.897.579,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

**Análisis de riesgos alternativa**

**01 - Análisis de riesgo**

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Contratacion oportuna de personal idóneo para la realizacion de los talleres de lectura y escritura	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Dejar sin atención a la comunidad por la demora en la contratación del personal de lectura y escritura.	Contratación oportuna del personal idoneo
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falencia en la promoción del servicio de talleres de lectura y escritura en la comunidad.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Baja asistencia a los talleres de lectura y escritura que se realizan dentro y fuera de la Biblioteca Municipal	Realizar mayor difusión de las actividades de lectura y escritura
3-Actividad	Financieros	No contar con los recursos de cofinanciación que requieren para la ejecución de las actividades.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	No alcanzar el cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia por falta de recursos.	Ajustar las metas al presupuesto aprobado de cada vigencia.

**Alternativa:** Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes de la ciudad de Armenia.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Minutos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	298.919,00	\$950,00	\$283.973.050,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$283.973.050,00	\$283.973.050,00

**Alternativa 1**

**Flujo Económico**

**01 - Flujo Económico**

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$190.897.579,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-190.897.579,0
1	\$227.178.440,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$227.178.440,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Incrementar el número de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia					
\$11.940.313,86	19,01 %	\$1,06	\$640,17	\$190.897.579,00	\$7.065.061,18

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de actividades culturales	\$142.673,83

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Incrementar el número de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Talleres de lectura y/o escritura realizados en la zona rural y urbana de Armenia.

#### Producto

1.1. Servicio de promoción de actividades culturales

#### Indicador

1.1.1 Eventos de promoción de actividades culturales realizados

**Medido a través de:** Número de eventos de promoción

**Meta total:** 1.338,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1338,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Recursos De Cofinanciacion Gestionados

**Medido a través de:** Pesos

**Código:** 0700G192

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informe de gestion

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	50000000	<b>Total:</b>	<b>50000000</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	ARMENIA	Municipios	SGP Propósito General Cultura	0	\$190.897.579,00
				Total	\$190.897.579,00
	Total Inversión				\$190.897.579,00
<b>Total</b>					<b>\$190.897.579,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones públicas y privadas.	<b>Talleres de lectura y/o escritura</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Seguimiento Plan de Acción	<b>Contratación de personal idóneo</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de promoción de actividades culturales	<b>Eventos de promoción de actividades culturales realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Seguimiento Plan de Acción	<b>Boletines Culturales con información de Talleres de lectura y escritura (14 )</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Talleres de lectura y escritura a todas las comunidades y sectores de la ciudad. Talleres en la Sala Conectando Sentidos, Braille, Leguaje de Señas, uso de la tecnología Ama la lectura, y Yipao del Libro(*)	<b>Nombre: Recursos De Cofinanciacion Gestionados</b>  <b>Unidad de Medida: Pesos</b>  <b>Meta: 50000000.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>50.000.000 gestionados a través de cofinanciacion</b>

(\*) Actividades con ruta crítica