

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo Procesos de Lectura y Escritura 2019 Armenia

Código BPIN

2019630010047

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/07/2018 17:12:10

Identificador: 133167

Formulador: OLGA LUCIA URREA MONCALEANO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

En Defensa del Bien Común

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ DEL QUINDÍO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA CULTURA, ARTE Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sigamos Adelante

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mas Ciudad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Armenia Mas Cultura

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja cobertura en talleres de Lectura y Escritura para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de las zonas urbanas y rurales de Armenia.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de Armenia tiene una baja cobertura en talleres de lectura y escritura para atender la demanda de la población.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

1334 actividades de lectura realizadas para atender una población de 298.000 habitantes.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Contratación oportuna de personal idóneo para la realización de talleres de lectura y escritura en la ciudad de Armenia.	1.1 Recursos limitados para ampliar la oferta de talleres de lectura y escritura.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja cobertura de la población en la participación de talleres de lectura y escritura en la ciudad de Armenia.	1.1 Pérdida de competitividad del Municipio frente a otros en la formación de hábitos lectores.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Armenia - Quindío</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: incrementar la cobertura de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia.</p>	<p>Contratar el personal idóneo para realizar los talleres de lectura y escritura enfocados a toda la población de la ciudad de Armenia.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Armenia - Quindío</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Acceder a talleres de lectura y escritura enfocados a toda la población.</p>	<p>Brindar los espacios en las comunas o barrios para la realización de los talleres de lectura y escritura</p>

02 - Análisis de los participantes

A través de los Planes de Desarrollo Comunal se han identificado las necesidades de la comunidad accediendo a espacios para la promoción de lectura y escritura.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.700

Fuente de la información

Corporacion de Cultura y Turismo

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Armenia Centro poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.700

Fuente de la información

Corporacion de Cultura y Turismo

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Armenia Centro poblado: Urbano Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	145.458	PROYECCION DANE 2005-2020
	Femenino	156.507	PROYECCION DANE 2005-2020

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja cobertura en talleres de Lectura y Escritura para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de las zonas urbanas y rurales de Armenia.

Objetivo general – Propósito

Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones publicas y privadas.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Talleres de lectura y/o escritura	Medido a través de: Número Meta: 824 Tipo de fuente: Documento oficial	Seguimiento Plan de Acción

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Contratación oportuna de personal idóneo para la realización de talleres de lectura y escritura en la ciudad de Armenia.	Talleres de lectura y/o escritura realizados en la zona rural y urbana de Armenia.
Causa indirecta 1.1 Recursos limitados para ampliar la oferta de talleres de lectura y escritura.	Gestionar recursos para la realización de talleres de lectura y escritura.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Talleres de lectura y escritura

Medido a través de

Número

Descripción

Ampliar la cobertura de talleres de lectura y escritura para la población de la ciudad de Armenia

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	1.338,00	1.336,00	2,00
2018	1.338,00	1.338,00	0,00
2019	1.338,00	1.338,00	0,00

Alternativa: Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones publico y privada. Descentralizar la Biblioteca Publica municipal realizando un proceso continuo de lectura y escritura, a los CDC de las comunas de la ciudad, con el fin de dar cobertura a mas población.

Alternativa: Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Armenia Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Otros

Alternativa: Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 189.961.820,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 189.961.820

Talleres de lectura y/o escritura realizados en la zona rural y urbana de Armenia.

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de promoción de actividades culturales</p> <p>Medido a través de: Número de eventos de promoción</p> <p>Cantidad: 680,0000</p> <p>Costo: \$ 189.961.820</p>	<p>1.1.1 Talleres de lectura y escritura a todas las comunidades y sectores de la ciudad. Talleres en la Sala Conectando Sentidos, Braille, Lenguaje de Señas, uso de la tecnología Ama la lectura, y Yipao del Libro, celebración del día del idioma, animación lectora. Creacion Biblioteca Administracion Biblioteca</p> <p>Costo: \$ 189.961.820</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

Actividad 1.1.1 Talleres de lectura y escritura a todas las comunidades y sectores de la ciudad. Talleres en la Sala Conectando Sentidos, Braille, Lenguaje de Señas, uso de la tecnología Ama la lectura, y Yipao del Libro, celebración del día del idioma, animación lectora. Creacion Biblioteca Administracion Biblioteca

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$189.961.820,00
Total	\$189.961.820,00

Periodo	Total
0	\$189.961.820,00
Total	

Alternativa: Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Contratación oportuna de personal idóneo para la realización de los talleres de lectura y escritura	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Dejar sin atención a la comunidad por la demora en la contratación del personal de lectura y escritura.	Contratación oportuna del personal idóneo
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falencia en la promoción del servicio de talleres de lectura y escritura en la comunidad.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Baja asistencia a los talleres de lectura y escritura que se realizan dentro y fuera de la Biblioteca Municipal	Realizar mayor difusión de las actividades de lectura y escritura
3-Actividad	Financieros	No contar con los recursos de cofinanciación que requieren para la ejecución de las actividades.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	No alcanzar el cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia por falta de recursos.	Ajustar las metas al presupuesto aprobado de cada vigencia.

Alternativa: Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Talleres de lectura y escritura que mejoren las competencias de las personas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	824,00	\$345.000,00	\$284.280.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$284.280.000,00	\$284.280.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$189.961.820,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-189.961.820,0
1	\$227.424.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$227.424.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia					
\$13.095.322,86	19,72 %	\$1,07	\$21.834,69	\$189.961.820,00	\$7.748.477,83

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de actividades culturales	\$279.355,62

03 - Decisión

Alternativa

Incrementar el numero de talleres de lectura y escritura en el municipio de Armenia

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Talleres de lectura y/o escritura realizados en la zona rural y urbana de Armenia.

Producto

1.1. Servicio de promoción de actividades culturales

Indicador

1.1.1 Eventos de promoción de actividades culturales realizados

Medido a través de: Número de eventos de promoción

Meta total: 680,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	824,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Encuentros Culturales Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0700G008

Fórmula: $Ecr = Ec1 - Eco$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Seguimiento al plan de acción

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1000	Total:	1000

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	ARMENIA	Municipios	Propios	0	\$189.961.820,00
				Total	\$189.961.820,00
	Total Inversión				\$189.961.820,00
Total					\$189.961.820,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones públicas y privadas.	Talleres de lectura y/o escritura	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Seguimiento Plan de Acción	Contratación de personal idóneo
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de promoción de actividades culturales	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Seguimiento al Plan de Acción	Boletines Culturales con información de Talleres de lectura y escritura (14)
Actividades	1.1.1 - Talleres de lectura y escritura a todas las comunidades y sectores de la ciudad. Talleres en la Sala Conectando Sentidos, Braille, Lenguaje de Señas, uso de la tecnología Ama la lectura, y Yipao del Libro, celebración del día del idioma, animación lectora. Creación Biblioteca Administración Biblioteca(*)	Nombre: Encuentros Culturales Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1000.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Gestión a través de cofinanciación

(*) Actividades con ruta crítica